



Información General

- **Fecha y Hora:** [22/05/2026] — [2:30]
- **Sprint / Quincena:** Sprint [N°1] — Semana [5] del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** Nicoll sabogal
- **Tomador de Notas:** Cesar Uzcategui



Asistentes

- [Andres Aroca] — Tester
- [Cesar Uzcategui] — Desarrollador
- [Laura Rubiano] — Analista de requerimientos
- *Ausentes:* [Nicole Munevar] (Justificado) – Diseñadora ux/ui



Objetivos de la Sesión

1. Analizar y documentar los requisitos no funcionales del sistema para garantizar rendimiento, seguridad y usabilidad del sistema.
2. Completar y validar el modelo MER incluyendo todas las entidades y relaciones necesarias para la gestión de usuarios, reservas, destinos y paquetes turísticos.
3. Diseñar el wireframe de la plataforma utilizando la identidad visual y los colores previamente establecidos para el proyecto.
4. Ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad sobre los wireframes desarrollados para identificar mejoras en la experiencia del usuario.
5. Coordinar y organizar el avance de cada integrante del equipo para asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas dentro del Sprint.



Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- **Hito 1:** [Se avanzó en el diseño y desarrollo del modelo MER del proyecto].
- **Hito 2:** [Se realizó el levantamiento y documentación de los requisitos funcionales del proyecto].

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- **Objetivo 1:** [Diseño y desarrollo del modelo MER] ➡ **Progreso actual:** [50%]



- **Objetivo 2:** [Documentación de requisitos funcionales] ➡ **Progreso actual:** [100%]

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- [En el tiempo establecido no se pudo desarrollar por completo el modelo MER].
- [Documentación incompleta de los requisitos no funcionales].

👉 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠ **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Desarrollar y analizar los requisitos no funcionales	[Laura Rubiano]	[05/06]	 Pendiente
02	Finalizar el modelo MER con las otras entidades	[Cesar Uzcategui]	[05/06]	 Pendiente
03	Desarrollar el wireframe del sistema utilizando la paleta de colores definida previamente para el proyecto.	[Nicole Munevar]	[05/06]	 Pendiente
04	Testear el wireframe hecho por la diseñadora	[Andres Aroca]	[05/06]	 Pendiente
05	Gestionar y organizar cada parte desarrollada por los integrantes	[Nicolli Sabogal]	[05/06]	 Pendiente

🕒 Próxima Reunión

- **Fecha:** [05/06/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint [N°2] y Planificación del Sprint [N°3].