



## Información General

- **Fecha y Hora:** [05/06/2026] — [1:30]
- **Sprint / Quincena:** Sprint [N°2] — Semana [7] del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** [Nicoll Sabogal]
- **Tomador de Notas:** [Cesar Uzcategui]



## Asistentes

- [Andres Aroca] — [Tester]
- [Cesar Uzcategui] — [Desarrollador]
- [Laura Rubiano] — [Analista de requerimientos]
- [Nicole Munevar] — [Diseñadora ix/ui]



## Objetivos de la Sesión

1. Validar la finalización de los requisitos funcionales y el diseño de los wireframes
2. Revisar el avance final del modelo MER para iniciar su implementación física
3. Definir las tareas de programación para el backend(PostgreSQL y Flask)
4. Organizar las responsabilidades del equipo para el inicio del módulo de usuarios

### 1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

*Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.*

- **Hito 1:** Finalización del desarrollo y análisis profundo de los requisitos no funcionales del sistema (Seguridad, rendimiento y usabilidad).
- **Hito 2:** Avance casi definitivo en el diseño y estructuración del modelo Entidad-Relación (MER).2.
- **Hito 3:** Entrega y culminación del diseño de los wireframes de la plataforma, aplicando la paleta de colores e identidad visual corporativa.
- **Hito 4:** 4: Ejecución exitosa de las pruebas funcionales y de usabilidad sobre los wireframes desarrollados para validar la experiencia de usuario.
- **Estado de los OKRs del Trimestre**

*¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?*

- **Objetivo 1:** Diseño y desarrollo del modelo MER ➡ **Progreso actual:** [98%]



- **Objetivo 2:** documentación de requisitos funcionales ➡ **Progreso actual:** [100%]

### 3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

*Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.*

- Presentamos problemas en el modelo MER y en algunos requisitos ya quede todo en orden solo faltan cambiar algunas cosas pequeñas, pero por ahora todo va bien

#### 👉 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠ **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?)                                                  | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | Continuar con la implementación de la base de datos PostgreSQL           | Cesar Uzcategui       | 19/06/2026              | 🕒 En progreso |
| 02 | Continuar con la organización y estructuración del repositorio de código | Cesar Uzcategui       | 19/06/2026              | 🕒 En progreso |
| 03 | Continuar con la organización y estructuración del repositorio de código | Cesar Uzcategui       | 12/06/2026              | 🕒 Pendiente   |
| 04 | Crear la conexión técnica del backend con PostgreSQL                     | Cesar Uzcategui       | 15/06/2026              | 🕒 Pendiente   |
| 05 | Desarrollar el módulo base de autenticación en el backend                | Cesar Uzcategui       | 17/06/2026              | 🕒 Pendiente   |



## Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

| ID | Acción Concreta (¿Qué?)                                                                         | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | Maquetar y crear la interfaz de la página de registro de usuarios.                              | Nicole Munevar        | 17/06/2026              |  Pendiente   |
| 07 | Maquetar y crear la interfaz de la página de inicio de sesión (Login).                          | Nicole Munevar        | 17/06/2026              |  Pendiente   |
| 08 | Integrar de forma preliminar los módulos de frontend con el backend desarrollado                | Cesar Uzcategui       | 19/06/2026              |  Pendiente   |
| 09 | Realizar pruebas de control de calidad sobre los avances de integración                         | Andres Aroca          | 19/06/2026              |  Pendiente  |
| 10 | Subir las actas de reunión oficial y mantener actualizada la documentación técnica del proyecto | Nicoll Sabogal        | 19/06/2026              |  Pendiente |



### Próxima Reunión

- **Fecha:** [19/06/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint [N°3] y Planificación del Sprint [N°4].